Project Begeleiding subsidietender voorschoolse educatie Geldrop-Mierlo

Vakantieperiode: 24-2-2020 - 28-2-2020

Vakantieperiode: 27-4-2020 - 01-05-2020

		Start	Begin	Einde	Afgerond		
Doel 1	Op 1 juni 2020 beschikt uw gemeente over subsidiebeschikkingen afgegeven aan kindercentra voor het uitvoeren van voorschoolse educatie aan doelgroep- en niet-doelgroepkinderen. De subsidiebeschikkingen moeten rekening houden met de uitkomsten van onderzoek (pijler ii en iii). De gemeente heeft voor het afgeven van de subsidiebeschikkingen een succesvolle 'subsidietender' doorlopen		20-jan-20	01-jun-20			
Dagelijks	Geen						
Wekelijks	Tim evalueert wekelijks op vrijdag met voortgangsrapportages de voortgang	Elke week					
	Projectgroepleden geven wekelijks op donderdag aan hoever zijn zijn gevorderd met hun werkzaamheden	Elke week					
	Tim checkt of eventueel de planning op basis van nieuwe informatie moet aangepast en deelt deze met projectgroep	Elke week					
Eenmalig	Telefonische afspraak Tim en Lobke		21-jan-20	21-jan-20	21-jan-20	**Gereed:**	**54%**
	Bijeenkomst 1		27-jan-20	27-jan-20	27-jan-20		
	Tim schrijft memo met samenvatting en afspraken		28-jan-20	31-jan-20	31-jan-20		
	Tim stelt agenda op		28-jan-20	31-jan-20	Vervalt		
	Telefonische afspraak Tim en Lobke		03-feb-20	05-feb-20	04-feb-20		
	Bijeenkomst 2		06-feb-20	06-feb-20	Vervalt		
	Tim schrijft memo met samenvatting en afspraken		07-feb-20	21-feb-20	Vervalt		
	Tim stelt agenda op		07-feb-20	21-feb-20			
	Aanbieders sturen een aangepast plan op		07-feb-20	04-mrt-20			
	Telefonische afspraak Tim en Lobke		05-mrt-20	05-mrt-20			
	Bijeenkomst 3		12-mrt-20	12-mrt-20		Helga, Krista, Lobke aanwezig	
	Tim schrijft memo met samenvatting en afspraken		13-mrt-20	01-apr-20			
	Tim stelt agenda op		13-mrt-20	01-apr-20			
	Aanbieders sturen een aangepast plan op		13-mrt-20	01-apr-20			
	Telefonische afspraak Tim en Lobke		02-apr-20	02-apr-20			
	Bijeenkomst 4		09-apr-20	09-apr-20			
	Opstellen planning (tijdens sessie 4)		09-apr-20	09-apr-20			
	Aanbieders dienen definitief plan in (subsidieaanvraag)		10-apr-20	04-mei-20			
	Gemeente beoordeelt plannen inhoudelijk		06-mei-20	15-mei-20			
	Besluitvorming en bekendmaking		18-mei	22-mei-20			