



Legenda:

- Fase 1: Bezorgershof - Heuvel
2021 - week 5 t/m week 6
- 2 weken
- Fase 2: Wandelpaden Heuvel deel 1
2021 - week 7 t/m week 10
- 4 weken
- Fase 3: Wandelpaden Heuvel deel 2
2021 - week 11 t/m week 14
- 4 weken
- Fase 4: Wandelpaden rondom Marktplein
2021 - week 15 t/m week 20
- 6 weken
- Fase 5: Parkeerplaats Marktplein
2021 - week 21 t/m week 26
- 6 weken
- Fase 6: Terras Heuvel 93
2021 - week 27 t/m week 28
- 2 weken

Gekoppelde Xref's

Xref-001 - Ondergrond_BGT_Gevuld (26052020).dwg
 Xref-001 - Ondergrond_BGT_Leeg (26052020).dwg
 xref-002 - kadastrale grenzen (26052020).dwg
 Xref-002 - Verharding_Deelplan 2B (05112020).dwg
 Xref-003 - Meubilair_Deelplan 2B (05112020).dwg

Schaal = 1:200

01	04-12-2020	Nv01, Data aangepast conform bestek	Tvl
Nr.	Datum	Wijziging	Get.



 Postbus 10101
 5660 GA Geldrop
 T (040) - 289 38 93
 F (040) - 289 39 40
 gemeente@geldrop-mierlo.nl
 www.geldrop-mierlo.nl

Onderwerp	Herinrichting Centrum Geldrop	Afdeling	Ruimte
De Heuvel - Deelplan 2B		Tekenaar	Tvl
Tekeningsschrijving		Schaal	05-11-2020
Fasering		Schaal	Formaat
Bestekstekening - Blad 1 van 1		1 : 200	A0
Status	Definitief	Besteknummer	2020-27
		Tekeningnummer	2020-26-05

